

2025 年实训基地建设项目申报进度安排

序号	内容	时间节点	具体要求	备注
1	学院开展市场调研	1 月 1 日-4 月 15 日	完成项目的市场调研，形成可行性报告	
2	学院拟定申报方案	4 月 16 日-5 月 15 日	根据调研报告填写附件 3: 实训基地(室)建设项目申报书	
3	学院论证	5 月 16 日-5 月 31 日	参加人员: 校内相关专业领域专家(非本部门人员)、实训中心人员	完成 2025 年拟建实训基地(室)论证会时间安排表(学院论证)
4	学校论证	6 月 1 日-6 月 15 日	参加人员: 校内、外相关专业领域专家、 主管校领导实训中心人员	
5	教学工作委员会 (建设项目汇报)	6 月 16 日-6 月 30 日	参加人员: 校领导、财务处负责人、实训中心负责人、二级学院院长; 汇报内容: 聚焦服务专业、开出项目、拟建场地及面积、效果布置图、 如何开展实训项目等方面。	
6	校长办公会 党委会	7 月-8 月		
7	立项审批	8 月		
8	财政云项目库项目 申报	8 月 1 日-9 月 10 日	填报财政云项目库申报信息表电脑登录: http://192.168.90.71:8082/#/login	财政云申报时须上传 学院论证意见表(申报 书学院论证意见)